

ПРИКАЗ

05.04.2023

№ 53/1-09

**О переходе на непосредственное полное применение федеральной
адаптированной образовательной программы дошкольного образования
в МДОУ д/с № 67 г. Комсомольска – на - Амуре**

На основании Федерального закона от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования (далее – ФАОП ДО) в МДОУ д/с № 67 (приложение 1).
2. Создать рабочую группу по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФАОП ДО в МДОУ д/с № 67 (далее – рабочая группа) в следующем составе:

Руководитель рабочей группы	Зам. зав. по ВМР МДОУ д/с №67 Гулина Н. В.
-----------------------------	---

Члены рабочей группы	Воспитатель группы 09 (ЗПР) Каменева Ю. В. Воспитатель группы 11(ЗПР) Шишкина Е.В. Воспитатель группы 08 (УО) Алексеева А. Г. Воспитатель группы 10 (УО) Воронович Е.Н.
----------------------	---


3. Рабочей группе:

- осуществлять свою деятельность в соответствии с дорожной картой, утвержденной настоящим приказом;

- руководствоваться в своей деятельности федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования, действующим нормативными актами, разъяснениями Министерства просвещения РФ, органов государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления в сфере образования;
- при необходимости приглашать на заседания рабочей группы представителей администрации детского сада и педагогического совета;
- решать иные вопросы, неурегулированные настоящим приказом и дорожной картой.










4. Принять и утвердить Положение о рабочей группе по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФАОП ДО в МДОУ д/с № 67 (Приложение 2).

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий  /Белишева О. В./
МДОУ д/с № 67



С приказом ознакомлены:

1. зам. зав. по ВМР.  /Гулина Н. В./
2. воспитатель  /Каменева Ю. В./
3. воспитатель  /Борисова О. К./
4. воспитатель  /Воронович Е. Н./
5. воспитатель  /Прадчик Е. А./
6. воспитатель  /Шишкина Е. В./
7. воспитатель  /Дубовцева Л. Б./
8. воспитатель  /Алексеева А. Г./
9. воспитатель  /Бугрова Т. А./
10. учитель-дефектолог  /Яковлева В. Ю./
11. учитель-дефектолог  /Лоншакова Е. Н./
12. учитель - дефектолог  /Гончарук О. А./
13. учитель - дефектолог  /Пищейко Т. В./

Приложение № 1
к приказу «О переходе на
непосредственное полное применение
федеральной адаптированной
образовательной
программы дошкольного образования в
МДОУ д/с №67»

от 05.04.2023 № ____

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по переходу с 01 сентября 2023 года к осуществлению образовательной
деятельности с непосредственным полным применением ФАОП в МДОУ д/с №67

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Организационно–управленческое обеспечение			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФАОП	апрель-август 2023	Заведующий Белишева О. В. Зам. зав. по ВМР Гулина Н. В.
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФАОП	апрель-август 2023	Заведующий Белишева О. В. Зам. зав. по ВМР Гулина Н. В.
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования»	апрель 2023	Заведующий Белишева О. В.
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФАОП	апрель 2023	Заведующий Белишева О. В. Зам. зав. по ВМР Гулина Н. В.
5	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФАОП»	апрель 2023	Зам. зав. по ВМР Гулина Н. В.

	Организация деятельности рабочей группы по разработке адаптированной основной образовательной программы в соответствии с ФАОП	апрель – август 2023	Зам. зав. по ВМР Гулина Н. В.
8	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФАОП	апрель, май, август 2023	Зам. зав. по ВМР Гулина Н. В.
9	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФАОП)	Апрель-май 2023	Заведующий Белишева О. В.
10	Издание приказа об отмене реализации адаптированной основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФАОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	Заведующий Белишева О. В.
11	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФАОП	По мере необходимости 2023	Заведующий Белишева О. В.
12	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФАОП с 01.09.2023	Август 2023	Зам. зав. по ВМР Гулина Н. В.
2. Кадровое обеспечение			
13	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФАОП. Выявление кадровых дефицитов	апрель-май 2023	Заведующий Белишева О. В.
14	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФАОП	Апрель –май 2023	Зам. зав. по ВМР Гулина Н. В.
15	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФАОП	Апрель– июнь 2023	Зам. зав. по ВМР Гулина Н. В.
3. Методическое обеспечение			
16	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФАОП	апрель – август 2023	Заведующий Белишева О. В.

	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФАОП	апрель 2023 апрель –	Зам. зав. по ВМР Гулина Н. В.
18	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФАОП	август 2023	Зам. зав. по ВМР Гулина Н. В.
19	Разработка и утверждение адаптированной основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФАОП	Апрель - август 2023	Заведующий Белишева О. В., рабочая группа

4. Информационное обеспечение

20	Изучение содержания ФАОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Апрель-май 2023	Зам. зав. по ВМР Гулина Н. В. педагоги ДОО
21	Сравнение реализуемой адаптированной основной образовательной программы и ФАОП, создать план корректировки имеющейся АООП или разработки новой образовательной программы	Апрель-май 2023	Зам. зав. по ВМР Гулина Н. В. рабочая группа
22	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	апрель - август 2023	Заведующий Белишева О. В.
23	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФАОП с 01.09.2023	Апрель – июнь 2023	Зам. зав. по ВМР Гулина Н. В. педагоги ДОО
24	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФАОП	10 апреля 2023	Заведующий Белишева О. В.

5. Материально-техническое обеспечение

25	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФАОП	апрель - август 2023	Заведующий Белишева О. В.
26	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствии с требованиями ФАОП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных	апрель - август 2023	Заведующий Белишева О. В., Завхоз Абросимова О. Н.

	помещений		
27	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФАОП	май 2023	Зам. зав. по ВМР Гулина Н. В.
28	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФАОП	Февраль - август 2023	Заведующий Белишева О. В. Зам. зав. по ВМР Гулина Н. В.
29	Закупка/приобретение методических дидактических материалов для реализации ФАОП	Июнь-август 2023	Заведующий Белишева О. В. Зам. зав. по ВМР Гулина Н. В.